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	Utiliser un logiciel de gestion de projet
Télécharger tous les modules de toutes les filières de l'OFPPT sur le site dédié à la formation professionnelle au Maroc : www.marocetude.com
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1. Présentation de MS Project
1.1. Introduction
La mise en place d'un projet est un enjeu fondamental pour les entreprises et les organismes soucieux d'optimiser l'utilisation de leurs ressources humaines et  matérielles. Les décideurs et les gestionnaires de projet ont à leur disposition un outil informatique performant, Microsoft Project, qui leur permet de suivre le projet au cours de ces différentes phases : conception, réalisation et suivi.
De l'aveu même des utilisateurs de MS Project (65% des parts de marché, d'après la société Microsoft, sur le segment de la gestion de projets en 2002), nombreux ceux sont qui aujourd'hui utilisent ce logiciel comme simple outil de communication ou d'interface graphique. La plupart des utilisateurs affirment que les possibilités offertes par MS Project en termes d'enrichissement de la présentation des informations (graphiques ou non) sont très importantes, et peut-être parfois trop. Microsoft Project dépasse la plupart des logiciels disponibles sur le marché dans ce domaine.
1.2. Remarques sur le logiciel MS Project

Nous tenons avant de commencer ce cours, à préciser que MS Project n'est pas un "logiciel de gestion de projets", mais un logiciel principalement "d'aide à la modélisation de projets" (la nuance est absolument non négligeable). Cette précision est importante car de nombreuses personnes se déresponsabilisent de leurs erreurs de gestion en accusant à tort le logiciel.

MS Project est donc un logiciel de modélisation de projet. Il ne faut pas le confondre avec d'autres logiciel et corps de métier comme : la gestion des ressources humaines, la comptabilité analytique, la gestion du risque, etc. !

Ce cours, ne se veut pas être un cours sur la gestion de projets mais sur l'utilisation d'un logiciel spécifique sur des exemples spécifiques 
1.3. VERSIONS DE MS PROJECT

MS Project 2003 est proposé en plusieurs versions :

Microsoft Project Standard 

Planning et gestion mono-multiprojets. Gestion des ressources et suivi non

automatisés et sans workflow (validation), gestion de risques et des résultats.

Microsoft Project Pro 

Peut ouvrir plus de types de fichiers : XML, ODBC, etc. et se connecter à MS Project Server. Sinon, outre quelques subtilités mineures, mêmes possibilités que MS Project Standard

Microsoft Project Server 

Utilisé pour le suivi de projet, la gestion des ressources (RBS, suivi du travail en temps réel), structure hiérarchisée du travail (rôles prédéfinis) et intégration d'un workflow (validations), d'une gestion documentaire centralisée (risques et résultats).
Peut être intégré avec SharePoint Portal Server (entre autres) Il faut MS Project Pro pour faire de la planification des projets cependant !!! (Project Server ne sait pas faire cela!)

Ceci dit, voici quelques diagrammes aidant à la compréhension de l'étendue d'application type de chacun de ces produits :
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L'utilité de ce logiciel peut se répartir dans les différentes catégories ci-dessous :

1. Modélisation de projets

2. Plannings

3. Affectation et suivi du travail des ressources (à ne pas confondre avec la gestion des ressources)

4. Gestion des risques (avec quelques plug-ins et exports…)

L’utilisation de Microsoft Project par les gestionnaires de projet est parfois la partie la plus contestée d’une méthode de gestion de projets. Les raisons peuvent être que le gestionnaire en attend plus que ce que cela fait, le refus d’adapter ses méthodes de planification, ou encore la position de Microsoft Project à l’intérieur de la méthode.

Commençons par citer une liste connue de ce que MS Project NE FAIT PAS

Top 10 des choses que MS Project ne fait pas:
10. Il ne fera pas le plan horaire de vos ressources à votre place

9. Il ne va pas accroître l'estime que vos collègues ont pour vous

8. Il ne va pas forcer vos ressources à respecter les échéances

7. Il ne va pas vous conseiller des ressources supplémentaires

6. Il n'enlèvera pas les défauts de votre produit

5. Il ne va pas prévoir les erreurs que vous ferez

4. Il ne va pas changer la planification pour l'adapter au budget

3. Il ne va pas négocier à votre place

2. Il ne va pas uniquement vous donner de bonnes nouvelles

1. Et surtout il ne fait pas de vous un chef de projet

La gestion des projets, comme toute gestion de qualité, est une application du principe des soins de qualité “Planifier, Agir, Contrôler, Corriger”, et MS Project est un outil aidant à:

1. Planifier, donc calculer

2. Décider ce qui doit se faire au premier,

3. Enregistrer ce qui s’est réellement passé et

4. Analyser quelle est la meilleure correction possible.
2. Environement de MS Project 
D'abord, lorsque nous ouvrons la version 2003 de MS Project, voici ce qui devrait apparaître à l'écran par défaut :
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Nous y reconnaissons

1. La barre de titre

2. La barre d'outils standard et de formatage

3. Le volet office

4. La liste des tâches

5. Le diagramme de Gantt

6. La barre d'état 

2.1. Option onglet "GENERAL"
D'abord, nous allons demander à MS Project de ne plus afficher l'onglet d'aide au démarrage.

Pour cela, nous allons dans Outils/Options et dans l'onglet Général, nous désactiverons l'option nommée « afficher  l’aide au démarrage » et conseil de l’assistant Gestion de projet comme représenté ci-dessous :
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« Activé le filtre des nouveaux projets » ce qui activer (comme dans MS Excel) le filtre automatique sur toutes les tables disponibles dans MS Project par défaut (il s'agit seulement d'un petit gain de temps de quelques secondes pour un outil fort pratique que nous étudierons dans les détails dans le chapitre y relatif)
 « Demander les infos par rapport au nouveau projet » vous évitera d'oublier les informations indispensables à saisir les l'on crée un nouveau projet (date de début, type de planification, date d'état, calendrier du projet, etc.) tel que nous le verrons plus tard

2.2. L’onglet "affichage"
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Dans Format de date, activez quand même une format de date où les heures sont également visibles. Cela permet d'éviter des mauvaises surprises dans les dates de début et fin de vos tâches et projets lorsque vous êtes débutant dans MS Project et que vous n'avez pas encore vu comment configurer et utiliser les calendriers du logiciel.

Dans Option Monétaire pour projet mettez de préférence le symbole monétaire correspond au pays de votre activité (en Suisse par défaut il y est écrit SFr.- ce qui n'est plus vraiment d'actualité)
Si vous souhaitez avoir rapidement à l'écran dans les tables du logiciel une ligne qui vous récapitule les autres données, sélectionnez l'option Afficher les tâches récapitulatives. C'est plutôt pratique et ne dérange pas fondamentalement.

2.3. Barres D'outils Disponibles
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Elle est très pratique, donnant un accès rapide et simples a des vues standards ou personnalisées ! De plus, par un clic droit de la souris sur la barre, vous pouvez accéder (c'est une possibilité parmi d'autres!) à quelques modes d'affichages différents pour le projet en cours (ce qui évite d'aller à chaque fois dans le menue Affichage).
Sinon en ce qui concerne les barres d'outils, normalement par défaut, il y en a que deux qui sont activées (standard et Mise en forme). Mais il y en a d'autres qui sont très utiles et qu'il peut

s'avérer plus qu'intéressant d'activer et de laisser à l'écran.

Remarque : nous ne les utiliserons pas tout de suite et ne verrons pas comment les personnaliser maintenant (ce dernier point étant vu dans le cadre des macros et il est souvent déjà connu par la majorité des utilisateurs des produits Microsoft).
Ainsi, en effectuant un bouton droit n'import où sur une des barres d'outils existante apparaît le menu contextuel suivant :

[image: image8.png]icrosoft Project - Projet1

8) Exier o ffchage Isrtion Fomat, Qutls ot F

x|

DEEERY | smaT -[a=

EEY

[ € & % = aficher - | el

-8 -6 7S

)

Nom de atache

Durée

18 et

3
Jlvs[o

My

eemliam |

+ Standerd
+ Mise enforme

Boites de dialogue persomalisées

Dessin
(Gestion des ressources

Groupe de traval

Suvi

Visual Basic

e

analyse

Analyse du PERT

Orgarigramme des taches

Utlitaie de mise & iveau de base de données

Personnalser.

07

16 Avr o7 25 A7

M [J[v]s[D

LI [JV[S[o[L M [J[V]STD

O

3

e [ [ [oEei [Fier

démarrer.

Explorateur




Certaines barres ne peuvent malheureusement pas être utilisées dans le cadre ce support de cours demandant l'appui de technologies serveur (MS Project Serveur) et d'autres sont assez gadget (ce qui ne veut pas dire qu'elles sont inutiles) ou trop simples à utiliser pour qu'elle fassent l'objet d'un cours (la Drawing bar en est un exemple). Cependant, voici les barres à activer à tout prix (…) :
1. Gestion des Ressources: le nom de cette barre suffit à la décrire. Nous  noterons cependant que certains bouton qui y sont proposés sont rarement utilisés voir jamais si vous n'êtes pas en possession de MS Project Server.
2. Suivi : c'est à mon goût une des barres d'outils les plus puissantes dans le cadre de la simulation d'avancement du projet. Nous verrons comment l'utiliser bien plus loin dans ce support.
3. Analyse : c'est la barre d'outils la plus puissant de MS Project à mettre dans les mains d'experts des produits Microsoft Office. Elle permet d'accéder à une petite quantité de technologies et d'outils très très pertinents !
4. Analyse du Pert: une barre qui nous est déjà familière de par son nom. C'est en gros une "image" de la loi bêta version logiciel (il y a même une petite calculatrice pour les utilisateurs…)

1. En fin de compte (en omettant les autres barres d'outils beaucoup moins utilisées), votre écran une fois organisé devrait ressembler à :
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3.  La gestion de projet sur MS Project
Tâche : activité constituant un tout logique dans le projet. Une tâche doit avoir une durée inférieure à 4 semaines pour pouvoir maîtriser son avancement réel. Par défaut, une tâche est représentée par un rectangle bleu sur le diagramme de GANTT.

Mode plan : le mode plan est employé pour organiser une liste des tâches de manière à créer une hiérarchie et à récapituler les tâches apparentées. Ils est possible de structurer une partie ou la totalité de la liste des tâches. Le mode plan peut être utilisé pour :

· améliorer la lecture d'une longue liste de tâches.

· diviser un projet en phases distinctes, de manière à faciliter le suivi de l'avancement.

· créer une vue globale du projet.
Tâche récapitulative : permet d'englober plusieurs sous-tâches. Sa durée, ses dates de début et fin,…sont calculées automatiquement en fonction des éléments précisés dans les tâches subordonnées. Une tâche récapitulative est représentée par une ligne noire bornée par des "pointes" sur le GANTT.

Tâche subordonnée : tâche faisant partie d'une tâche récapitulative. Les informations sur la tâche subordonnées sont consolidées dans la tâche récapitulative. Vous pouvez désigner des tâches subordonnées à l'aide de la fonctionnalité de mode plan Microsoft Project.
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Tâche répétitive : tâche de durée et de périodicité figée (réunions de suivi par exemple). Représentée comme une tâche sur le diagramme de GANTT.

Jalon : tâche particulière qui permet de mettre en relief des dates particulières du projet (réunion, livraison, revue, …). Une tâche est considérée comme un jalon si sa durée est nulle. Représentée par défaut par un losange sur le diagramme de GANTT.

Chemin critique : chemin dans le graphe d'enchaînement des tâches sur lequel tout retard d'une tâches se répercute de façon immédiate sur le date de fin du projet (les tâches appartenant à un chemin critique n'ont aucune marge). Représentée en rouge sur le diagramme de GANTT.

Planification initiale :

Cette planification correspond au plan original du projet que l'on utilise pour effectuer le suivi de l'avancement du projet. La planification initiale contient des informations sur :

· Les tâches (dates de début et de fin, durée, travail, coût, fractionnements).

· Les ressources (travail, coût, travail chronologique).

· Les affectations (dates de début et de fin, travail, travail chronologique ).

4. Les Principaux Affichages
MS Project propose des affichages de tâches et de ressources permettant de visualiser des informations concernant le projet. Les différents types d'affichages permettent de saisir, d'organiser et d'examiner les informations dans divers formats. Les principaux affichages utilisés figurent dans la Barre Affichage située dans la partie gauche.

· Digramme de GANTT [image: image11.png]



Cet affichage et l'affichage par défaut à l'ouverture d'un planning.

L'affichage Diagramme de Gantt présente des informations concernant les tâches du projet, à la fois sous la forme de texte et de graphiques à barres.

La partie gauche de cet affichage est constituée de colonnes dans lesquelles il est possible de saisir et modifier des noms de tâche, des durées, des dates de début et de fin, ainsi que d'autres informations. En redimensionnant le tableau ou en faisant défiler son contenu, on accède à davantage d'informations sur chacune des tâches.

Sur la partie droite de cet affichage, les barres du Gantt sont utilisées pour présenter sous forme graphique des durées de tâche et des dates de début et de fin sur une échelle de temps. La position relative des barres du Gantt indique la séquence prévue d'exécution des tâches du projet.

· L'affichage GANTT suivi [image: image12.png]



Cet affichage des tâches est utilisé pour comparer les prévisions planifiées avec les prévisions réelles. Il affiche deux barres de tâches, l'une au-dessus de l'autre, pour chaque tâche. La barre inférieure affiche les dates de début et de fin de la planification initiale et la barre supérieure affiche les dates de début et de fin prévues (ou si la tâche a déjà commencé, c'est-à-dire que le pourcentage achevé est supérieur à zéro, la barre supérieure affiche les dates de début et de fin réelles).

Lorsqu'on définit les tâches et les dates du projet, puis qu'on enregistre le projet avec une planification initiale, l'affichage Gantt suivi affiche ces tâches comme dans l'exemple ci-dessous.
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· L'affichage réseau PERT [image: image14.png]



L'affichage Réseau PERT se présente sous forme de diagramme de réseau affichant des tâches et leurs interdépendances. Les tâches sont symbolisées par des cases (parfois appelées noeuds) et les interdépendances des tâches par des lignes reliant deux cases. Dans l'affichage Réseau PERT, les tâches en cours sont, par défaut, traversées d'une diagonale et les tâches achevées par deux diagonales croisées.

· Le graphe des ressources [image: image15.png]Ll




L'affichage Graphe ressources présente sous forme graphique des informations concernant la répartition, le travail ou le coût des ressources dans le temps. Il permet de revoir les informations concernant une ressource à la fois, celles concernant des ressources sélectionnées, ou revoir simultanément les deux. Dans ce cas, on obtient deux graphes, un pour la ressource individuelle et un pour les ressources sélectionnées, ce qui permet de les comparer.

· Le tableau des ressources [image: image16.png]



L'affichage Tableau des ressources présente, sous forme de feuille de calcul, des informations concernant chaque ressource du projet(telles que le nombre d'heures de travail affectées, les coûts planifié et réel, …).

· L'affichage utilisation des ressources [image: image17.png]



L'affichage Utilisation des ressources présente les ressources d'un projet sous lesquelles sont regroupées les tâches qui leur sont affectées.

· L'affichage calendrier [image: image18.png]



Cet affichage présente un calendrier mois par mois avec les tâches qui y sont planifiées.

Remarque : 

Pour sélectionner un affichage qui ne figure pas dans la Barre Affichage, cliquez sur Plus d'affichages [image: image19.png]


, puis dans la liste Affichages cliquez sur l'affichage souhaité, puis sur 

Appliquer.

Un changement d'affichage modifie uniquement les informations de projet affichées à l'écran ; il n'ajoute ni ne retire aucune information au projet.

5. Créer un nouveau projet sous Ms Project

Avant de créer un nouveau projet sur MS Project vous devez définir la mission, les objectifs, l'organisation, les grandes phases du planning.

Voici les étapes de la création de ce projet dans Ms Project.

5.1. Initier un nouveau projet

Créer un fichier de projet : dans le menu Fichier de Project 2003, cliquez sur Nouveau. Dans le Guide de projets, cliquez sur Nouveau Projet. 
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Créez un projet à partir d'un modèle : dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau. Dans le volet Office Nouveau projet, cliquez sur « Sur mon ordinateur », puis cliquez sur l'onglet Modèles Project. Cliquez sur le modèle souhaité .
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5.2. Identification du projet

Avant de commencer à saisir les tâches de votre projet vous devez saisir :

· le nom du projet, 

· le nom du service ou de la société, 

· le nom du chef de projet.

Le nom du projet permet de le reconnaître de façon unique parmi tous les projets gérés. Ce nom ne doit pas prêter à confusion et il doit être compréhensible par tous les intervenants.

Le chef de projet est l'interlocuteur privilégié du projet : c'est lui qui va planifier le projet et rendre compte sur son avancement. 
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Vous pouvez saisir ces informations dans les propriétés du projet.

· Dans le menu Fichier, cliquez sur Propriétés.

Une partie de ces informations apparaîtront automatiquement dans la légende de vos impressions.
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5.3. Calendrier du projet

Le calendrier du projet va vous permettre de mettre à jour les plages horaires où vos ressources vont travailler sur les tâches (en fonction de votre entreprise, de votre service ou des caractéristiques de votre projet). Ms Project permet également de mettre à jour les calendriers des ressources.

· - Sélectionner Outils / Modifier le temps de travail. 

Les calendriers de base sont des calendriers sur lesquels les calendriers des ressources sont basés. Vous pouvez également choisir un calendrier de base comme calendrier de projet par défaut et vous pouvez appliquer un calendrier de base à des tâches en tant que calendrier des tâches. Trois calendriers de base sont fournis avec Microsoft Project :

· Standard 

· 24 Heures 

· Équipe de nuit 
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Le calendrier Standard est le calendrier de base utilisé par défaut pour les calendriers de projet, des ressources et des tâches. Ce calendrier représente des horaires de travail classiques : du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures, avec une heure de pause.

Le calendrier 24 Heures représente des horaires sans aucune période chômée. Ce type de calendrier peut être utilisé lorsque les ressources et les tâches sont prévues en fonction de plusieurs équipes fonctionnant en trois-huit ou lorsque les équipements fonctionnent de façon continue.

Le calendrier Équipe de nuit reflète des horaires d'équipe de nuit du lundi soir au samedi matin, de 23 heures à 8 heures, avec une heure de pause.

Vous pouvez également créer vos propres calendriers de base. Cela peut être utile si vous avez plusieurs horaires pour plusieurs ressources, par exemple des horaires à temps partiel, avec équipe de relève, avec des équipes de 12 heures ou des horaires pour les congés de fin de semaine. 

5.4. Valeurs par défaut

· - sélectionner Outils/Options

Plusieurs onglets sont à votre disposition pour particulariser les options de planification de votre projet.

5.4.1. L'onglet Calendrier

Microsoft Project utilise des valeurs standard pour les durées : une heure est convertie en 60 minutes (trop fort, Ms Project). Par contre, vous pouvez définir vos durées pour les jours, les semaines et les mois dans l'onglet Calendrier (en fonction de votre temps de travail.

Il est très important que ce temps par jour et par semaine soit cohérent avec le temps de travail précisé plus haut.

Les valeurs par défauts sont :

Version Project 2000 et 2002

· 8 h 00 / jour 

· 40 h 00 / semaine (je vous signale que certain font encore 40h par semaine de nos jours) 

· 20 jours / mois

Version Project 2003 ( Martine est passé par là ;-)

· 7 h 00 / jour 

· 35 h 00 / semaine 

· 20 jours / mois

[image: image25.png]e
— e |
e = =11 =
st et
EmEi
N

v
mee | ST
et o — TR
Hres o o w4
P
s [

et

e e





5.4.2. L'onglet prévisions

Cette option est très importante pour la suite des calculs par Ms Project, voir son paramétrage ici. 

5.5. Saisir la date de début du projet

Spécifier la date de début du projet : dans le menu Projet, cliquez sur Informations sur le projet. Dans la zone Date de début, entrez la date de début de votre projet 

Par défaut, la Date de début correspond à la date du jour. Par ailleurs, si vous effectuez vos prévisions à partir de la date de début, toutes les nouvelles tâches ont le type de contrainte par défaut Dès Que Possible.

5.5.1. Affectation d'une priorité au nouveau projet 

Le champ Priorité indique dans quelle mesure les tâches du projet actuel peuvent être retardées lorsque des ressources sont auditées dans différents projets. Tapez ou sélectionnez un nombre compris entre 0 et 1000 ; plus ce nombre est élevé, plus haute est la priorité de la tâche. Lors d'un audit, Microsoft Project prend en compte les priorités de niveau projet avant les priorités de niveau tâche.

Il faut donc définir une échelle de priorité des projets dans les environnements multi projets.
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Vous pouvez planifier par rapport au début ou par rapport à la fin du projet.
ATTENTION : Si vous planifiez par rapport à la fin ne pas oublier de rebasculer sur le début lors du passage à la phase de réalisation, sinon, vous allez au devant de nombreux conflits de prévision ...là, je crois que je viens d'enfoncer une porte ouverte !

5.6. Enregistrer votre fichier

Enregistrer le fichier de projet : dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous. Dans la zone Nom de fichier, tapez le nom du projet.

6. Création de plannings

6.1. OUVRIR un planning existant

Pour ouvrir un planning existant, double-cliquer sur l'icône ou le nom du planning à ouvrir.

Si des liaisons existent avec d'autres plannings, MS Project propose également d'ouvrir ces plannings. Si on souhaite intégrer dans son propre planning les mises à jour ayant eu lieu dans les autres plannings, il est conseillé de les ouvrir (en lecture seule).

6.2. Créer un modèle de planning

Microsoft Project permet de réutiliser des prévisions comme point de départ pour la création de nouvelles prévisions. Les informations sur les tâches ou ressources, la mise en forme, les macros et les paramètres spécifiques au projet peuvent tous être intégrés à un modèle.

Les modèles peuvent être utilisés pour gérer plusieurs projets qui présentent des similitudes en termes de structure des tâches, de configuration calendrier ou de ressources.

Pour enregistrer un fichier en tant que modèle :
· Dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous.

· Dans la zone Nom du fichier, taper un nom pour le modèle.

· Dans la zone Type de fichier, cliquer sur Modèle.

· Cliquer sur Enregistrer.

Après avoir cliquer sur Enregistrer, Ms Project demande si on veut enregistrer la planification initiale avant de quitter. Répondre non tant que toutes les prévisions ne sont pas effectuées et voir § 8.1 pour enregistrer une planification initiale.

6.3. Créer un nouveau planning

Les premières étapes de la planification de projet avec MS Project sont la création d'un fichier, l'indication de la date de début ou de fin du projet, puis la saisie d'informations générales sur le projet. Si la date de début et la date de fin ne sont pas précisées, MS Project utilise automatiquement la date du jour comme date de début.

Pour créer un nouveau planning :

· Dans le menu Fichier, cliquer sur Nouveau.

· Taper une date de début ou de fin.

· Pour taper une date de début, taper dans la zone Date de début la date de début de projet voulue.

· Pour taper une date de fin, cliquer dans la zone Prévisions à partir de sur Date de fin du projet, puis tapez dans la zone Date de fin une date de fin à partir de laquelle planifier le projet.

Les informations sur le projet peuvent être modifiées à tout moment, selon l'évolution de la planification, en cliquant dans le menu Projet sur Informations sur le projet.

6.4. Gérer les droits d'accès à un planning

Un planning peut être consulté (en lecture seule) par les membres d'un projet mais est modifiable (écriture) uniquement par le responsable de la planification (le chef de projet par exemple).

Pour cela le responsable peut utiliser un mot de passe qui lui permet d'ouvrir son planning en écriture.

Pour mettre ou changer le mot de passe :
· Dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous.

· Cliquer sur Option.

· Modifier la case Mot de passe permettant l'accès en écriture.

Pour que le mot de passe soit actif la première fois il faut d'abord quitter MS Project.

ATTENTION SI LE MOT DE PASSE EST OUBLIE, IL N'EXISTE AUCUNE POSSIBILITE DE LE DECHIFFRER A L'INTERIEUR DU FICHIER !

Pour supprimer le mot de passe et rendre le planning modifiable par tous :

· Dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous.

· Cliquer sur Option.

· Vider la case Mot de passe permettant l'accès en écriture.

Une copie de secours (nom du planning.BAK) est systématiquement créer pour prévenir des manipulations non maîtrisées de MS Project et disposer d'une version ne contenant pas les dernières modifications enregistrées.

Pour supprimer l'option de copie de secours :

· Dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous.

· Cliquer sur Option.

· Désactiver la case à cocher Créer une copie de sauvegarde.

6.5. Echelle de temps

Par défaut, le découpage principal se fait en semaines et le découpage secondaire en jours. Il est possible de modifier ce paramètre. Pour cela, cliquer dans le menu Format puis sur Echelle de temps. Ce même menu offre également quelques propositions de mise en page utiles vues les difficultés d'impression de MS Project.

Sinon, on peut directement utiliser le zoom de la barre d'outil pour augmenter ou diminuer l'échelle.

7. Gestion des tâches

7.1. Saisir les tâches

Il existe deux méthodes pour saisir les tâches dans un projet.

La première consiste à diviser les tâches en tâches récapitulatives et en tâches subordonnées. Cette méthode permet à une seule personne de contrôler l'ensemble du projet et d'avoir une vue d'ensemble du projet. 

Après avoir taper toutes les tâches, on peut se rendre compte que certaines tâches récapitulent le travail de tâche de plus petite taille. L'utilisation des tâches récapitulatives et des tâches subordonnées permet de refléter précisément la corrélation entre ces tâches.

Par défaut, les tâches récapitulatives sont en gras et les tâches subordonnées sont en retrait sous ces dernières. Les dates de début et de fin d'une tâche récapitulative sont déterminées par les dates de début et de fin de la tâche subordonnée la plus précoce et celle la plus tardive. 

Il est conseiller d'éviter de lier les tâches récapitulatives entre elles car cela risque d'entraîner des conflits entre les tâches.

Pour saisir une tâche dans le planning :

· Cliquer dans la Barre Affichage sur Diagramme de Gantt .

· Taper le nom de tâche dans le champ Nom de la tâche.

· Appuyer sur ENTRÉE.
Par défaut la tâche prend une charge de un jour et dure un jour.

Pour organiser les tâches en structure hiérarchique logique :

· Cliquer dans la Barre Affichage sur Diagramme de Gantt .

· Dans le champ Nom de la tâche, sélectionnez la tâche que vous souhaitez abaisser ou hausser.

· Dans le menu Projet, cliquer sur Mode Plan puis cliquer sur Abaisser pour abaisser la tâche ou sur Hausser pour hausser la tâche.

Les touches Abaisser [image: image27.bmp] et Hausser [image: image28.bmp]de la barre d'outils peuvent aussi être utilisées.

Le diagramme de GANTT prend alors la forme suivante : [image: image29.png]Tache
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La seconde méthode consiste à découper le projet en sous projets distincts. Les sous-projets sont entrés respectivement dans des fichiers différents, ce qui donne la possibilité de consulter alternativement les sous-projets. Cette méthode permet d'avoir une vision globale consolidé de l'ensemble des sous-projets (par équipe par exemple).

Un sous-projet est représenté par une tâche du projet principal.

Pour insérer un projet dans un projet existant :

· Ouvrer un fichier de projet, nouveau ou existant.

· Dans Barre Affichage, cliquer sur Diagramme de Gantt  .

· Dans le champ Nom de la tâche, cliquer sur la ligne au-dessus de laquelle le projet doit être inséré.

Un projet peut être insérer à n'importe quel niveau hiérarchique.

· Dans le menu Insertion, cliquer sur Projet.

· Cliquer sur le lecteur ou le dossier contenant le fichier de projet.

· Dans la liste des dossiers, ouvrer le dossier contenant le fichier de projet souhaité.

· Modifier les options d'insertion de projet souhaitées.

· Si l'on ne veut pas que le projet inséré soit lié à son projet source, désactiver la case à cocher Lier au projet. Cette option est activée par défaut.

· Si l'on ne veut pas que les changements apportés au projet inséré soient répercutés dans le projet source, activer la case à cocher Lecture seule. Cette option est désactivée par défaut.

· Si l'on veut que les tâches du projet inséré soient affichées dans le projet consolidé, désactiver la case à cocher Masquer les tâches subordonnées. Cette option est activée par défaut. Il est également possible de masquer ou afficher les tâches après avoir inséré le projet.

· Cliquer sur le projet à Insérer.

Pour insérer deux projets ou plus simultanément, maintenir la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur chaque projet.

· Cliquer sur Insérer.

7.2. Réorganiser la liste des tâches

Lors de la création de la liste des tâches, il est possible d'ajouter de nouvelles tâches, supprimer des tâches inutiles ou déplacer des tâches vers un emplacement plus approprié.

Pour réorganiser la liste des tâches :

· Dans le champ N°, sélectionner la tâche à copier, déplacer ou supprimer.

· Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le numéro de la tâche.

· Pour sélectionner un groupe de lignes adjacentes, maintenir la touche MAJ enfoncée, puis cliquer sur les premier et dernier numéros du groupe.

· Pour sélectionner plusieurs lignes non adjacentes, maintenir la touche CTRL enfoncée, puis cliquer sur les numéros de tâches.

· Pour déplacer la tâche, dans le menu Edition, cliquer sur Couper.

· Pour copier la tâche, dans le menu Edition, cliquer sur Copier.

· Pour supprimer la tâche, dans le menu Edition, appuyer sur Suppr.

· Dans le champ N°, sélectionner les lignes où il faut coller la sélection.

· Dans le menu Edition, cliquer sur Coller.

Si des informations sont affichées dans la ligne de destination, les nouvelles lignes sont insérées au-dessus de la ligne de destination.

Pour insérer une tâche entre deux autres :

· Cliquer sur la ligne de la tâche avant laquelle on souhaite insérer.

· Dans le menu Insertion, cliquer sur Insérer une tâche (ou touche Inser du clavier).

Les tâches sont renumérotées automatiquement après l'insertion d'une nouvelle tâche.

7.3. Saisir la durée des tâches

Lorsque l'on saisie une tâche, MS Project lui affecte automatiquement une durée égale à une journée. Il est possible de modifier la nature (minutes, heures, jours, semaines) et la durée pour refléter plus précisément le temps nécessaire à sa réalisation.

Pour saisir la durée des tâches :

· Cliquer dans la Barre Affichage sur Diagramme de Gantt.

· Dans le champ Durée de la tâche à modifier, saisir la durée voulue.

· Appuyer sur ENTRÉE.

Pour modifier l'ordre de grandeur (par défaut afficher en jours)

· Dans le menu Outils, cliquer sur Option.

· Cliquer sur l'onglet Prévisions.

· Sélectionner la nature de la durée souhaitée (les durées peuvent être exprimées en minutes, heures, jours ou semaines).

Toute tâche dont la durée est zéro est un jalon. Un jalon est simplement une tâche utilisée pour identifier des événements importants dans les prévisions du projet, tels que l'enchaînement d'une phase essentielle.

Il est important de noter que la durée inscrite à côté d'une tâche récapitulative ne correspond pas à la somme de toutes les durées des tâches subordonnées, mais à la durée qui s'écoule entre le début de la première tâche et la fin de la dernière.

7.4.  Gérer les dates de début et fin de tâche

Par défaut, les tâches se placent dans le planning à partir de la date de début du projet.

Pour figer une date de début d'une tâche, indépendamment du planning des autres tâches (par exemple pour des réunions) :

· Double-cliquer sur la tâche (dans un affichage quelconque), l'écran "Information sur la tâche" apparaît.

· Cliquer sur l'onglet Confirmé.
· Remplir la case Contrainte avec "Doit commencer le" ou "Doit finir le" et renseigner la case Date.
7.5.  Saisir des tâches répétitives

Une tâche répétitive peut être configurée pour qu'elle se produise de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il est également possible d'indiquer la durée de chaque occurrence, le moment auquel la tâche se produira et combien de temps et de fois elle doit se répéter. Les tâches répétitives sont utiles pour des tâches se produisant à intervalles réguliers, telles que les réunions hebdomadaires.

· Dans le champ Nom de la tâche, sélectionner la ligne au-dessus de laquelle la tâche répétitive doit être insérée.

· Dans le menu Insertion, cliquer sur Tâche répétitive.

· Dans la zone Nom, taper le nom de la tâche.

· Dans la zone Durée, taper la durée d'une occurrence unique de la tâche.

· Sous Événement, cliquer sur l'intervalle auquel se produit la tâche.

· Sous Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel ou Annuel, indiquer la fréquence de la tâche. 

· Sous Longueur, taper une date dans la zone De et tapez une date dans la zone À, ou taper le nombre de fois que la tâche se produira dans la zone Pour occurrences.

Si l'on ne tape pas de date dans la zone De, MS Project utilise les dates de début et de fin du projet pour déterminer le nombre d'occurrences.

7.6. Fractionnement d'une tâche en segments

Il est possible de fractionner une tâche afin qu'elle soit interrompue, puis reprenne plus tard dans la planification. Cette opération est utile lorsque le travail doit être momentanément interrompu sur une tâche pour travailler sur une autre. Le fractionnement d'une tâche en plusieurs portions diffère de la saisie d'une tâche répétitive, telle qu'une réunion hebdomadaire.

[image: image30.png]Fractionnement




Pour fractionner une tâche :

· Cliquer sur l'icône Fractionner la tâche [image: image31.bmp].

· Déplacer le curseur sur la barre de la tâche à fractionner, puis cliquez sur la barre de la tâche à l'endroit où vous souhaitez fractionner.

Il est possible d'allonger un fractionnement plus important en cliquant et en faisant glisser la barre de la tâche vers la droite.

Remarque : lorsque l'on fait glisser une portion d'une tâche fractionnée jusqu'à ce qu'elle touche une autre portion, le fractionnement est supprimé.

7.7. Liaisons entre les tâches

Généralement, les tâches sont exécutées dans un ordre précis. Pour créer une séquence de tâches, il est possible de lier des tâches interdépendantes en fonction du type de leur interdépendance.

Par défaut, MS Project détermine une liaison de fin à début mais cela ne convient pas à toutes les situations. Les types de liaisons sont toujours choisis en fonction de la logique réelle de déroulement des tâches. MS Project propose quatre types de liaison des tâches qui permettent de définir le projet de façon plus réaliste.

	Interdépendances des tâches
	Exemple
	Description

	Fin à début (FD)
	[image: image32.png]



	La tâche (B) ne peut pas débuter avant la fin de la tâche (A).

	Début à début (DD)
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	La tâche (B) ne peut pas débuter avant le début de la tâche (A).

	Fin à fin (FF)
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	La tâche (B) ne peut pas se terminer avant la fin de la tâche (A).

	Début à fin (DF)
	[image: image35.png]



	La tâche (B) ne peut pas se terminer avant le début de la tâche (A).


Pour lier des tâches interdépendantes :

· Dans le champ Nom de la tâche, sélectionner les tâches à lier (deux tâches ou plus).

· Cliquer sur l'icône Lier les tâches [image: image36.bmp] .(par défaut, MS Project crée une liaison de type fin à début).

Si la liaison de fin à début ne convient pas, il est possible de modifier la liaison entre les tâches.

Pour modifier une liaison des tâches :

· Double cliquer sur la ligne de liaison des tâches à modifier.

[image: image37.png]Double-cliquez ici




· Dans la zone Type, cliquer sur la liaison des tâches souhaitée.

· Valider en cliquant sur OK.

Pour lier une tâche à une précédente avec du retard ou de l'avance :

MS Project permet de déterminer du retard ou de l'avance entre les tâches. Dans MS Project, la seule option retenue étant celle qui détermine du retard, l'avance est de ce fait un retard négatif.

Pour lier une tâche à une précédente avec du retard, il existe deux solutions : soit une liaison Début/Début avec du retard, soit une liaison Fin/Début avec de l'avance. Dans ce dernier cas, si la durée de la tâche 1 augmente, le début de la tâche 2 se décale d'autant.

· Double-cliquer dur la ligne de liaison des tâches.

· Renseigner la zone Retard.

· Valider en cliquant sur OK.

Remarque : les liens Fin/Début avec de l'avance bloquent l'avancement des tâches lorsque l'on suit un planning. Il vaut donc mieux utiliser des liens Début/Début avec du retard. Auquel cas, si la première tâche prend du retard, le début de la seconde tâche n'est pas décalé pour autant.
Pour supprimer une liaison :

· Double cliquer dur la ligne de liaison des tâches à supprimer.

· Cliquer sur Supprimer.

8. Gestion des ressources

8.1. Création d'une liste de ressources

Avant d'affecter des ressources aux tâches, il est possible de créer une liste des ressources du projet afin de définir clairement l'équipe. Cette liste de ressources permet de gagner du temps lors de l'affectation des ressources aux tâches.

Elle contient le nom des ressources et le nombre maximal d'unités sous forme de pourcentage de la disponibilité de chaque ressource.

Pour créer une liste de ressources :

· Dans Barre Affichage, cliquer sur Tableau des ressources [image: image38.png]


.

· Dans le menu Affichage, pointer sur Table, puis cliquer sur Entrée.

· Dans le champ Nom de la ressource, taper un nom de ressource.

· Pour désigner un groupe de ressources, taper un nom dans le champ Groupe.

· Au besoin, taper sous la forme d'un pourcentage, dans le champ Capacité max, la capacité de ressource disponible pour cette ressource.

Par exemple, tapez 300% pour indiquer trois capacités plein temps d'une ressource donnée.

· Modifier, selon vos besoins, les informations affichées par défaut dans les autres champs.

· Répéter les étapes 3 à 6 pour chaque ressource.

8.2. Affectation d'une ressource à une tâche

L'affectation des ressources à une tâche constitue une part importante de la réussite d'une gestion de projet. La plupart des tâches nécessitent l'utilisation d'une ressource pour leur réalisation. Il peut s'agir d'une personne, d'un équipement, d'un bâtiment ou d'un élément matériel quelconque nécessaire à l'achèvement d'une tâche.

Pour affecter une ou des ressources à une tâche: 

· Cliquer dans la Barre Affichage sur Diagramme de Gantt [image: image39.png]


.

· Dans le champ Nom de la tâche, sélectionner la tâche à laquelle vous voulez affecter une ressource, puis cliquez sur Affectation des ressources [image: image40.bmp] .

· Dans le champ Nom, sélectionner la ressource à affecter à la tâche ou cliquez sur Adresse pour sélectionner une ressource dans votre carnet d'adresses électroniques.

· Pour affecter une ressource à temps partiel, taper un pourcentage inférieur à 100 dans le champ Unités.
· Pour affecter plusieurs ressources différentes, appuyer sur CTRL pour sélectionner des ressources non adjacentes ou sur MAJ pour des ressources adjacentes.
· Pour affecter plusieurs ressources identiques, taper un pourcentage supérieur à 100 dans la zone Unités.
Au besoin, taper le nom d'une nouvelle ressource dans la zone Nom.

· Cliquer sur Affecter.

Une coche s'affiche à gauche du champ Nom pour indiquer que la ressource est affectée à la tâche sélectionnée.

Conseil : Au fur et à mesure que l'on affecte des ressources supplémentaires à une tâche, sa durée se réduit pour refléter cet ajout (si la tâche est pilotée par l'effort). Si l'on souhaite que la durée de la tâche reste identique quelles que soient les ressources affectées, sélectionner la tâche, cliquer sur Information sur la tâche [image: image41.bmp] puis cliquer sur l'onglet Confirmé. Désactiver la case à cocher Pilotée par l'effort.

8.3. Modification du calendrier de travail d'une ressource

Par défaut, le calendrier de projet Standard est utilisé pour toutes les ressources d'un projet. Les heures ouvrées et jours chômés définis dans le calendrier standard sont les heures ouvrées et jours chômés par défaut pour chaque ressource. Si toutes les ressources doivent travailler les mêmes jours et heures, le même calendrier peut être utiliser pour toutes les ressources. Mais si l'on doit spécifier des jours de travail différents pour chaque ressource, il est possible de modifier les calendriers des ressources de chacune d'elles.

Cette manipulation est particulièrement intéressante à utiliser pour gérer les congés ou les temps partiels d'une ressource. Par exemple, si une ressource ne travaille que deux jours par semaine (lundi et mardi) sur le projet, il faut utiliser la calendrier de la ressource pour déclarer les autres jours comme chômés.

Pour gérer le calendrier d'une ressource :

· Dans le menu Outils, cliquer sur Modifier le temps de travail.

· Dans la zone Pour, cliquer sur la ressource dont vous voulez modifier le calendrier.

· Dans le calendrier, sélectionner les jours à modifier.

Pour modifier un jour de la semaine sur la totalité du calendrier, sélectionner ce jour en haut du calendrier.

· Cliquer sur Par défaut, Période chômée ou Temps de travail.

· Si Temps de travail a été cliqué à l'étape précédente, taper les heures de début de travail dans les zones De et les heures de fin de travail dans les zones À.

9. Impression d'un affichage

Pour imprimer un affichage, il existe deux possibilités : utiliser le bouton Imprimer de la barre d'outils Standard ou la commande Imprimer du menu Fichier.

Si l'on choisit le bouton Imprimer (de la barre d'outils Standard), l'affichage s'imprime avec les derniers paramètres d'impression enregistrés. Si aucun paramètre d'impression n'a été enregistré, les paramètres par défaut sont utilisés. 

Lorsque l'on utilise la commande Imprimer (du menu Fichier), il est possible de modifier les options d'impression et obtenir un aperçu avant impression de l'affichage.

Quelques recommandations sur l'impression d'un affichage:
· Dans le menu Fichier, cliquer sur Mise en page puis utiliser tous les onglets pour effectuer la mise en page.

· Si l'on souhaite imprimer des remarques, dans le menu Fichier, cliquer sur Mise en page, cliquer sur l'onglet Affichage et cochez la case correspondante.

· Ne pas oublier qu'il est possible de modifier l'échelle de temps. Dans le menu Format, cliquer sur Echelle de temps.

· Indiquer la date de début du projet, voire une date encore antérieure afin que la barre correspondant à la durée de la tâche apparaisse complètement sur le papier. Dans le menu Fichier, cliquer sur Imprimer puis dans la zone Echelle de temps, indiquer la date désirée.

Parfois, il est conseillé, pour tenter de pallier ces problèmes d'impression, de commencer le planning par une date jalon intitulée par exemple "lancement du projet".

De même, on peut mentionner une "fin de projet" à l'issue du planning, afin de centrer correctement sur toutes les feuilles les barres des tâches.

10. Suivi du projet

Les étapes précédentes ne représentent que la première étape de la gestion de projet. Une fois les prévisions établies, on se trouve dans le cadre d'une planification initiale, c'est à dire dans un plan d'origine utilisé ensuite pour suivre l'avancement du projet.

En comparant les informations figurant dans la planification initiale aux informations en cours, il est possible de suivre l'avancement du projet et donc de constater d'éventuels décalages par rapport à la planification initiale.

Les données nécessaires au suivi de l'avancement du projet doivent être mises à jour régulièrement et aussi souvent qu'il est nécessaire.

10.1. Enregistrement d'une planification initiale

Après avoir taper toutes les informations nécessaires au projet et lorsque l'équipe est prête à débuter le travail réel, il faut alors enregistrer une planification initiale des informations relatives au projet pour la comparer à l'avancement réel de ce dernier. Grâce à la planification initiale, il est possible de suivre l'avancement des prévisions et ainsi d'apporter les corrections nécessaires. Par exemple, il est possible de voir quelles tâches ont débuté plus tard que prévu, combien de travail les ressources ont effectué…

Pour enregistrer la planification initiale d'un projet :

· Dans le menu Outils, pointer sur Suivi, puis cliquer sur Enregistrer la planification initiale.

· Cliquer sur Ensemble du projet ou Tâches sélectionnées pour ajouter de nouvelles tâches à une planification initiale existante.

10.2. Visualiser l'avancement réel par rapport à l'avancement prévu

A tout moment, MS Project permet de visualiser sur le même Gantt deux plannings : le prévisionnel et le suivi. Pour cela :

· Dans la barre d'outils, cliquer sur Assistant diagramme de Gantt [image: image42.bmp].

· A l'étape 2, cocher la case planifié.

· Suivre les instructions de l'Assistant Diagramme de Gantt.

En gris, figurent les barres correspondant à la durée initialement prévue pour les tâches et en bleu les barres correspondant aux tâches en cours de réalisation.

Remarque : L'affichage Gantt suivi [image: image43.png]


 peut aussi être utilisé pour visualiser l'avancement.

10.3. Réalisation du suivi de l'avancement réel des tâches

Lorsque le projet est défini et que le travail a commencé, il est possible de suivre les dates réelles de début et de fin, le pourcentage d'achèvement des tâches, ainsi que le travail réel. Il est conseillé de taper les informations réelles les plus simples à rassembler, MS Project calcule ensuite les autres détails. Par exemple, si l'on tape un pourcentage d'achèvement de 50 % pour une tâche d'une durée de 9 jours, la durée restante est calculée automatiquement, soit 4,5 jours. Mais si l'on tape une durée restante de 2 jours, MS Project calcule le pourcentage d'achèvement de la tâche, soit 78%.

Pour réaliser le suivi de l'avancement réel des tâches, MS Project propose quatre possibilités :

10.3.1. Saisie des dates de début réel et de fin réelle d'une tâche

Lors du suivi du projet, il est important de détecter si les tâches débutent et se terminent à temps. Les tâches commençant ou finissant en retard peuvent entraîner un retard sur l'ensemble du projet, en retardant les dates de début ou de fin des tâches associées. En revanche, les tâches commençant ou se terminant plus tôt peuvent libérer des ressources pouvant travailler sur d'autres tâches en retard sur les prévisions. MS Project utilise les valeurs réelles tapées pour replanifier les parties restantes du projet.

Pour saisir les dates de début réel et de fin réelle d'une tâche :
· Dans le champ Nom de la tâche, sélectionner la tâche à mettre à jour.

· Dans le menu Outils, pointer sur Suivi, puis cliquer sur Mettre à jour les tâches.

· Sous Réel, saisir les dates dans les zones Début et Fin.

Remarque : Lors de la saisie d'une date réelle de début ou de fin pour une tâche, MS Project modifie la date correspondante prévue pour cette tâche. Cependant, les dates de la planification initiale ne sont pas affectées par des changements apportés aux dates réelles ou prévues.

10.3.2. Saisie de la durée réelle d'une tâche

Si l'on connaît le nombre de jours d'avancement d'une tâche et que cet avancement est conforme aux prévisions, il est possible de suivre l'avancement en tapant la durée pendant laquelle l'on a travaillé sur la tâche. Lorsque l'on tape la durée réelle d'une tâche, MS Project met à jour la date de début réel, le pourcentage d'achèvement de la tâche et la durée de la tâche restant dans les prévisions.

Pour saisir la durée réelle d'une tâche :
· Sélectionner la tâche pour laquelle on souhaite taper la durée réelle.

· Dans le menu Outils, pointer sur Suivi, puis cliquer sur Mettre à jour les tâches.

· Dans la zone Durée réelle, taper la durée réelle de la tâche.

Conseil : Si la tâche doit terminer plus tôt ou plus tard que prévu initialement, il est possible de taper une nouvelle valeur dans la zone Durée restante.

10.3.3. Mise à jour de l'avancement d'une tâche sous la forme d'un pourcentage

Il est possible d'indiquer l'avancement d'une tâche en tapant le pourcentage d'achèvement de la durée de la tâche. Pour les tâches d'une durée relativement courte, il n'est pas nécessaire de suivre l'avancement en détail ; mais pour les tâches d'une durée plus longue, le fait d'indiquer le pourcentage d'achèvement d'une tâche aide à suivre l'avancement réel par rapport à la planification initiale. Par défaut, MS Project indique le pourcentage d'achèvement de la tâche dans le Diagramme de Gantt sous la forme d'une étroite ligne noire dessinée horizontalement au milieu de chaque barre de tâches.

Pour mettre à jour l'avancement d'une tâche sous la forme d'un pourcentage :
· Sélectionner la tâche à mettre à jour.

· Cliquer sur Informations sur la tâche [image: image44.bmp], puis cliquer sur l'onglet Général.

· Dans la zone %°achevé, taper un nombre entier compris entre 0 et 100.

10.3.4. Mise à jour quotidienne du travail réel

MS Project permet également d'effectuer le suivi du travail réel en utilisant les champs chronologiques. Ceci peut être une méthode efficace de mise à jour du projet de façon quotidienne ou hebdomadaire, car il est possible de taper les informations sur un jour particulier dans les prévisions.

Pour réaliser la mise à jour quotidienne du travail réel :
· Dans Barre Affichage, cliquer sur Utilisation des tâches [image: image45.png]


.

· Dans le menu Affichage, pointer sur Table, puis cliquer sur Travail.

· Faire glisser la barre de division vers la droite pour afficher le champ Réel.
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· Dans le champ Travail réel, taper la valeur de travail mise à jour et l'abréviation de durée pour le travail réel de chaque ressource affectée. Une valeur de durée est toujours suivie de l'abréviation d'une unité de temps (min = minute, hr = heure, jour = jour, sm = semaine)

Par défaut MS Project affiche des valeurs en hr. Pour changer cette unité : 

· Dans le menu Outils, pointer sur Option puis cliquer sur l'onglet Prévision.

· Dans le champ Afficher le travail en, sélectionner l'unité désirée.

10.4. Vérification de l'avancement des tâches conformément à la planification

Pour que le projet respecte les prévisions, on doit s'assurer que les tâches débutent et se terminent autant que possible dans les délais prévus. Bien entendu, il est inévitable que des tâches ne commencent pas à temps ou dépassent les prévisions. Il est important de détecter le plus rapidement possible les tâches s'écartant de la planification initiale, afin de pouvoir ajuster l'interdépendance des tâches, réaffecter des ressources ou supprimer certaines tâches afin de respecter la date limite.

Pour vérifier l'avancement des tâches :
· Dans Barre Affichage, cliquer sur Gantt suivi  [image: image47.png]


.

· Dans le menu Affichage, pointer sur Table, puis cliquer sur Variation.

· Faire glisser la barre de division vers la droite pour voir les champs de variation.
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Remarque : Une planification initiale doit avoir été enregistrée pour obtenir des informations de variation.
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